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TIIVISTELMÄ 
 
 
Toimiva jätehuolto on tärkeä osa nykyaikaista rakennustyömaata. Avainasioita ovat 
jätehuollon toiminnan tehokkuus, työturvallisuus ja jätteiden lajittelu. 
Korjausrakennustyömaa poikkeaa joiltain osin uudisrakennustyömaasta jätehuollonkin 
osalta. Korjausrakennustyömaalla on yleensä erillinen purkuvaihe, jolloin jätettä 
syntyy kerralla suuri määrä. 
 
Jätehuollon suunnittelua ei saa jättää ennen työmaan aloittamista tehtyyn 
jätehuoltosuunnitelmaan, vaan jätehuollon toimivuutta pitää myös seurata työmaan 
edetessä. Korjausrakennustyömaalla saattaa korostua jätehuollon toiminnan 
muuttuminen työmaan edetessä. Keruureitit ja jätteiden varastointipaikat saattavat 
muuttua oleellisesti esim. osastoinnin myötä. Lajiteltavat jätejakeet muuttuvat usein 
työn edetessä niin, että purkuvaiheessa tulee esim. iso määrä kiviainesjätettä ja 
ongelmajätteitä, kun taas rakentamisen edetessä jätteiden tyypit alkavat muistuttaa 
uudisrakentamisen jätteitä.  
 
Jätehuollon toimivuuden edellytyksenä on myös sopimustasolla tapahtuva 
velvoittaminen. Nykyaikainen rakennustyömaa koostuu usein lukuisista 
aliurakoitsijoista, jotka täytyy velvoittaa omien jätteidensä keruuseen ja lajitteluun jo 
sopimustasolla. Jätteiden keruun kustannuksia laskettaessa täytyy suorien 
kustannusten lisäksi muistaa epäsuorat kustannussäästöt, joita voidaan saada 
syntymään siistillä rakennustyömaalla.  
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ABSTRACT 
 
Functional waste management is an important part of a modern construction site. Key 
issues are effectiveness, safety and assortment. There are few differences between a 
renovation site and a new building site in a case of waste management. The amount of 
waste can be bigger, the site area can be smaller or cramped and the amount of 
hazardous waste can be bigger in a renovation site.  Therefore the waste management 
must be monitored during the construction time. It is not enough to make the waste 
management plan in the beginning of the construction time but it must be monitored 
and changes must be made when needed to.  
 
The preconditions to a functional waste management are also made in the 
subcontracts.  There must be instructions to subcontractors to collect and sort their 
own waste. There can also be for example sorting instructions and other instructions 
as an attachment.  
 
While planning the waste management, in addition to the direct expenses, also the 
indirect expenses must be taken into consideration.The cleanness of the building site 
is very important so that the work goes fluently. These give also economical reasons 
to a functional waste management. 
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1. Johdanto 
 
 
Työn tarkoituksena on esitellä nykyaikaisen rakennustyömaan toimivaa jätehuoltoa. 
Mitkä ovat sen edellytykset suunnittelun ja toteutuksen osalta? Työn tarkoituksena on 
myös löytää korjausrakennustyömaan erityispiirteitä jätehuollon suunnittelussa ja 
toimivuudessa. Työssä kerrotaan käytännön tavoista hoitaa jätehuollon toimivuutta 
rakennustyömaalla ja tarjotaan ideoita toimivuuden parantamiseksi. Työssä kerrotaan 
myös lainsäädännölliset ja ympäristönäkökohtaiset perusteet jätehuollon toiminnan 
kannalta.  
 
Jätehuoltokustannukset koostuvat jätteiden keruusta ja lajittelusta aiheutuvista 
kustannuksista, vaihtolavojen vuokrista ja tyhjennyksestä aiheutuvista 
logistiikkakustannuksista sekä jätteen käsittelymaksuista vastaanottopisteissä. 
Lajitellulla rakennusjätteellä on pienemmät käsittelymaksut jätteen 
vastaanottopisteellä kuin sekalaisella rakennusjätteellä. Lisäksi huolellinen jätehuolto 
parantaa työmaan tehokkuutta. Siistillä työmaalla on turvallista tehdä töitä ja työn 
sujuvuus paranee yleisen siisteyden ollessa kohdallaan. Näistä aiheutuva 
kustannussäästö antaa taloudellisia perusteita lajittelulle, vaikka välittömät 
kustannukset saattavat hieman nousta jätelavojen määrän ollessa suurempi ja keräilyn 
ollessa tarkempaa.  
 
Aliurakoitsijoiden velvoittaminen omien asennusjätteidensä keruuseen on myös tärkeä 
näkökulma. Rakennustyömaa koostuu useimmiten useista aliurakoitsijoista ja heidän 
itsensä suorittama jätteiden keruu on tärkeää työmaan siisteyden kannalta. 
Urakkasopimuksissa kannattaa ottaa yhdeksi asiaksi jätehuolto, ja sen toimivuuden 
takaamiseksi ohjeistaa aliurakoitsijoita myös jätehuollosta, esim. lajittelu- ja 
keruuasioissa.  
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2. Yleistä 
 
 
Korjausrakentamisen osuus vuonna 2000 koko rakennustuotannosta oli peräti 40 %. 
Korjausrakentaminen eroaa jätehuollon osalta uudisrakentamisesta eniten siinä että 
työssä on usein erillinen purkuvaihe, mikä tuottaa suuren määrän jätettä (kuvat 1 ja 2). 
/3/ 
 
Purkuvaiheen jälkeen korjauskohteet eivät eroa rakentamisen ja jätehuollon osalta 
juuri mitenkään uudiskohteesta. Kuitenkin erona voi olla se että jätehuollon toiminnan 
kannalta tärkeät asiat kuten jätelavojen sijoittelu ja jätteen siirtoreitit voivat olla 
haasteellisempia jo rakennetussa ympäristössä. Muuten korjauskohdekin alkaa 
muistuttaa uudiskohdetta jätehuollon toiminnan osalta, mitä pidemmälle rakentaminen 
etenee.  
 
 
 
   
 Kuva 1 Korjaustoiminnan jätteet YTV-alueella vuosina 2000 ja 2003 /10/ 
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   Kuva 2 Purkujätemäärät YTV-alueella vuonna 2003 /10/ 
 
 
2.1 Lainsäädäntö /11/ 
 
Suomessa lainsäädäntö ohjaa jätehuoltoa myös rakennustyömailla. Jätelaki 1072/1993 
määrää jätehuollosta yleisellä tasolla, mutta se koskee yhtälailla rakennustyömaiden 
tuottamaa jätettä kuin muutakin jätettä. Paitsi että lailla on ympäristötavoitteita, sen 
tarkoituksena on myös edistää turvallisuusasioita ja terveysasioita.  
 
Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä (VNP 295/1997) tarkentaa jätehuollon 
ohjaamista rakennustyömailla. Se on kohdennettu isommille työmaille ja tulee 
sovellettavaksi kun rakennusjätettä tulee yli 5 tonnia tai maa-aines-, kiviaines- ja 
ruoppausjätettä tulee yli 800 tonnia. VNP 295/1997:n mukaisesti rakennushankkeen 
päätoteuttaja on vastuussa rakennusjätteiden lajittelusta (5§), jätteen hyödyntämisestä 
(5§) ja jätemäärän sekä haitallisuuden vähentämisestä (4§). 
 
4§ Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 
 
Päätoteuttajan on yhteistyössä suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja 
rakentamisen muiden osapuolten kanssa suunniteltava ja toteutettava 
rakentaminen jätelain 4§:n mukaisesti erityisesti siten, että: 
 
1) rakennusjätettä syntyy mahdollisimman vähän ja että käyttökelpoiset 
esineet ja aineet otetaan talteen ja käytetään mahdollisuuksien mukaan 
uudelleen; 
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2) rakennusaineita käytetään säästeliäästi ja niiden käyttöä korvataan 
mahdollisuuksien mukaan rakentamiseen soveltuvalla jätteellä; sekä 
3) syntyvistä rakennusjätteistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle 
tai ympäristölle eikä merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon 
järjestämiselle. 
 
§5 Talteenoton ja hyödyntämisen järjestäminen  
 
Rakentaminen on suunniteltava ja toteutettava sekä rakennusjätteet 
kerättävä ja kuljetettava siten, että hyödynnettävät ja seuraavat jätelajit 
pidetään erillään tai lajitellaan erilleen toisistaan ja muista 
rakennusjätteistä ja -aineista: 
1) betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijätteet; 
2) kyllästämättömät puujätteet; 
3) metallijätteet; sekä 
4) maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjätteet. 
Rakennusjätteen haltijan on huolehdittava siitä, että rakennusjäte 
hyödynnetään, jos se on teknisesti mahdollista eikä siitä aiheudu 
kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn 
jätehuoltoon. 
 
 
Lainsäätäjä jättää tulkinnanvaraa, mutta antaa kuitenkin lainsäädännöllisiä perusteita 
jätteiden määrän vähentämiselle. Lajittelusta määrätään yksiselitteisesti laissa. Sen 
lisäksi lajittelua tarkentavat paikallissäädökset.  
 
 
2.2 Jätteiden lajittelu ja hyödyntäminen työmaalla 
 
 
 Jätteiden lajittelu 
 
Jätteiden lajittelu kuuluu nykyaikaan. Se paitsi vähentää kaatopaikkojen kuormitusta, 
myös pienentää jätehuollon kokonaiskuluja, vaikka välittömät kustannukset lajittelun 
myötä voivat vähän kasvaa esim. vaihtolavojen määrän noustessa ja keräilyn ollessa 
tarkempaa. Sekalaisella rakennusjätteellä joka päätyy kaatopaikalle on aina 
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suuremmat maksut kuin hyödynnettävällä jätteellä, esim. lajiteltu puu, betoni tai lasi, 
joten kustannussäästö syntyy tätä kautta (Taulukko 1).  
 
Rakennusjätteiksi lasketaan eriste- ja lasivillat, kattohuovat, kipsilevyt, laastit ja 
sementit, tapetit, keramiikka ja posliini, sekä Styrox- ja PVC-muovi. /12/ 
 VNP 295/1997 mukaan isommilla työmailla pitää lajitella erikseen §5:n mukaiset 
jätteet. Näiden lisäksi on paikallisia lajitteluohjeita ja -määräyksiä.  
 
Esim. Pirkanmaan Jätehuolto Oy ohjeistaa erikseen seuraavista: 
 
- ongelmajätteet  
- asbesti  
- SER-romu (sähkö- ja elektroniikkaromu) 
- kyllästetty puu 
- kivi, maa, tiili, betoni 
- pilaantuneet maat 
- metalliromu 
- puujäte. 
  
 
Voidaan myös erikseen lajitella ns. energiajäte eli polttokelpoinen jäte. Siitä 
valmistetaan kierrätyspolttoainetta, jota voidaan käyttää oheispolttoaineena 
voimalaitoksissa. Näin se vähentää ympäristön kuormitusta. Energiajakeeseen voidaan 
lajitella mm. pakkausmuovit ja -kelmut, Styrox, uretaani, muoviset suursäkit, pahvit ja 
paperit (jos niitä ei kerätä erikseen), kyllästämätön puu, kuormalavat, lastulevyt jne. 
Puhdas puujäte kelpaa usein lähialueiden asukkaille polttopuuksi, ja tätä 
mahdollisuutta kannattaakin hyödyntää. Asukkaat hoitavat kuljetuksen itse ja sitä 
kautta lavan tyhjennyskustannukset poistuvat ja puu menee suoraan hyötykäyttöön 
ilman välikäsiä.  
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Jätteiden lajittelu pitää tehdä työmaalla selkeäksi. Työmaalla täytyy pitää sen mukaan 
vaihtolavoja, mitä jätettä syntyy. Sekalava on hyvä olla useimmiten aina työmaalla. 
Jos työmaalla on esim. sekalava, energialava, puulava ja kiviaineslava, lavoihin täytyy 
merkitä selkeästi, mitä jätettä sille saa laittaa. Lajittelua pitää myös seurata, että 
kaikista lavoista ei synny sekalavoja. Lajittelun toimintaperiaatteet ja käytännöt pitää 
selvittää myös ali- ja sivu-urakoitsijoiden kanssa, jotta työmaalla on selkeät yhteiset 
pelisäännöt, joita kaikki noudattavat. Ali- ja sivu-urakoitsijat tulee velvoittaa myös 
osaltaan lajitteluun ja palavereissa pitää käsitellä yhtenä asiana jätehuoltoa ja 
lajittelua.  
 
  
Taulukko 1 Jätteiden käsittelymaksuja /13/ 
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Jätteiden hyödyntäminen työmaalla 
 
Jätteiden hyötykäytöstä korjausrakennustyömaalla tyypillisintä on kiviainesten 
uudelleenkäyttö. Jos kohteessa on purettavia seiniä yms. tiilirakenteita, niistä saadaan 
suhteellisen helposti puhdistamalla käyttökelpoisia tiiliä uusiin seinärakenteisiin. 
Mahdollisuuksien mukaan myös esim. keraamista laatoitusta, kevytsoraa yms. 
kiviaineksia voidaan käyttää, sillä ne ovat usein säilyneet hyvinä. Jos kiviaineisille 
rakennusaineille on löytynyt sopivaa käyttöä työmaalta, koko purkujätemäärän 
hyödyntämisasteeksi on saatu jopa 60%. /6/  
 
Purettavista puurakenteista voidaan käyttää esimerkiksi runkopuutavaraa 
muottilaudoitukseen yms. apurakenteisiin, jos puut ovat hyväkuntoisia. Maamassojen 
vaihtelusta ja muista maanrakennustöistä voidaan saada työmaalle 
hyödyntämiskelpoista rakennusainesta.  
 
2.3 Ongelmajätteet  
 
 
Rakennustyömaan tyypillisiä ongelmajätteitä ovat loisteputket, jäteöljyt, akut, hapot, 
emäkset, bitumi, maalit, lakat, liuottimet, liimat, hartsit, tiivistemassat, PCB ja asbesti.  
Tyhjät maalipurkit kannattaa jättää avonaisina kuivumaan, koska täysin kuivunutta 
maalia ei yleensä pidetä ongelmajätteenä. Ongelmajätteet tulee kerätä muusta jätteestä 
erilleen omiksi ryhmikseen ja toimittaa ongelmajätteiden vastaanottopisteisiin. 
Ongelmajätteitä käsiteltäessä tulee kiinnittää huomiota työturvallisuusseikkoihin 
ongelmajätteen vaarallisuuden mukaan, esim. liuottimia käsiteltäessä. Loisteputkia ei 
saa rikkoa niiden sisältämän elohopean vuoksi, sillä se putken rikkoutuessa vapautuu 
hengitysilmaan. Ongelmajätteiden varastointipaikat tulee valita siten että ne eivät 
vahingossa sekoitu tavallisen jätteen varastointipaikkoihin.  
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PCB  
  
PCB-yhdisteet eli  polyklooratut bifenyylit ovat bifenyylin klooraustuotteita, joiden 
valmistus aloitettiin 1920-luvulla ja käyttö yleistyi 1950-luvulla 
elementtirakentamisen myötä. PCB-yhdisteitä sisältäviä tuotteita on käytetty 
rakentamisessa lähinnä saumausmassoissa. Myös joissakin maaleissa, liimoissa ja 
lakoissa voi olla PCB:tä. Elementtitalojen yleistymisen johdosta  PCB-yhdisteitä 
sisältäviä saumausmassoja on runsain määrin olemassa olevissa rakennuksissa. PCB:n 
käytön lopettamisesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta on mahdollista että vielä 1980-
luvulla sitä on lisätty joihinkin tuotteisiin. PCB-yhdisteitä käytettiin laajasti myös 
kondensaattoreissa ja ja muuntajissa eristeaineena. Elementtisaumojen uusiminen 
edellyttää aina tutkimuksen, sisältääkö tiivistemassa PCB:tä. Testiä varten saumasta 
leikataan mallipala joka lähetetään laboratorioon määriteltäväksi.  /4/ 
 
 
Asbesti 
 
Asbesti on yleisnimi useille kuitumaisille silikaattimineraaleille. Sitä on käytetty 
rakentamisessa 1910-luvulta 1990-luvulle asti. Asbestin vaarallisuus tiedettiin 
joidenkin tutkimusten mukaan jo lähes sen käytön alusta saakka, mutta lopullisesti sen 
käyttö saatiin loppumaan paljon myöhemmin. Asbestille altistumisen on osoitettu 
aiheuttavan mm. keuhkosairauksia kuten mesotelioomaa, asbestoosia ja 
keuhkosyöpää. Korjausrakentamisessa asbestia tulee vastaan lähes kaikissa 
korjattavissa kohteissa rakennuskannan iästä johtuen. Myös putkiremonteissa asbestin 
kanssa joudutaan tekemisiin koska sitä on käytetty paljon putkieristeenä (Kuva 4). 
Asbestin purkutyö on luvanvaraista, ja luvan myöntää työsuojelupiiri.  
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Asbestin käyttökohteita ovat 
 
• ruiskutetut eristeet: katot, ilmanvaihtokanavat 
• lämmöneristemassat: putket, kattilat, varaajat 
• asbestisementtituotteet: seinä- ja kattolevyt, vesi- ja viemäriputket, 
ilmanvaihtokanavat 
• lattiamateriaalit: vinyyliasbestilaatat, joustovinyylimatot, magnesiamassalattiat 
• bitumituotteet: liimat, huopakatteet, vedeneristysaineet, bitumimaalit, 
tasoitteet, julkisivumaalit, laattojen kiinnityslaastit ja asbestipahvi (Kuva 3). /1/ 
 
 
 
 
Kuva 3 Asbestin tyypillisiä käyttökohteita eri rakennusosissa /14/ 
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Kuva 4 Asbestipahvia putkieristeenä 
 
 
Elohopea 
 
Elohopeaa on käytetty mm. mittalaitteissa, säätimissä, kytkimissä ja ajastimissa.  
Tavallisimmin elohopea kuitenkin tulee vastaan käytetyissä loisteputkissa. 
Rikkoutuessaan loisteputki vapauttaa elohopean hengitysilmaan. Elohopea on 
myrkyllistä ja suuret altistukset voivat johtaa pysyviin hermostovaurioihin. 
Loisteputkia on aina käsiteltävä varoen ja kerättävä niille tarkoitettuun laatikkoon. 
Putket kuljetetaan ongelmajätteen vastaanottoon, esim. Lassila & Tikanoja. 
Loisteputkien uusiokäytön käyttöaste on korkea, eli niistä pystytään hyödyntämään 
suurin osa, noin 96 %. /15/  
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Muita tyypillisiä työmaan ongelmajätteitä ovat erilaiset maalit, lakat, liimat, 
liuottimet, tiivistemassat ja bitumi. Ne kuuluu toimittaa ongelmajätepisteisiin. 
Ongelmajätteet pitää lajitella erikseen, koska ne vaativat omanlaisensa käsittelyn 
käsittelylaitoksissa.  Myös ennen kosteuseristeenä ja vesieristeenä käytetty 
kivihiilipiki on ongelmajätettä. Sen osalta lainsäädäntö ei ole kovin ajantasainen, 
mutta sitä sisältävien rakennusosien purkutyöt suositellaan tehtäväksi asbestipurkujen 
tapaan osastoituna. Kaikkien ongelmajätteiden keruussa pitää muistaa 
työturvallisuusnäkökohdat. Tiettyjen ongelmajätteiden purkutyö on luvanvaraista 
(esim. asbesti) ja vaatii omat toimenpiteensä.  
 
 
Maalit, lakat, liimat, liuottimet ja tiivistemassat 
 
Maalit, lakat, liimat ja liuottimet sisältävät useimmiten ympäristölle haitallisia aineita, 
eikä niitä voi hävittää kaatopaikkajätteen mukana. Pienet kuivuneet jäämät voidaan 
hävittää kaatopaikkajätteen mukana, esim. astiaan kuivuneet maalinjämät josta 
liuotinaine on haihtunut pois. Nestemäinen maali on aina toimitettava 
ongelmajätepisteeseen. Purkutöissä, joissa maalia poistetaan kemiallisesti, syntyvä 
maalinpoistojäte on ongelmajätettä. Ennen maalinpoistoa on varmistettava että 
poistettava maali ei sisällä asbestia, asbestipitoisia maaleja käytettiin 
julkisivumaaleina 1960-1985. Tunnettuja tuotenimiä asbestimaaleille ovat esim. 
Kenitex, Flexon, Decoralt ja Gencoat. /2/. Kuivuneet liimat, pinnoitteet ja 
tiivistemassat voi laittaa useimmiten kaatopaikkajätteeseen. Poistettaessa suuria 
määriä, on kuitenkin hyvä tuotekohtaisesti varmistaa, käykö se kaatopaikkajätteen 
sekaan. Paksut kerrokset esim. epoksipinnoitetta voidaan luokitella joissain 
tapauksissa ongelmajätteeksi, jolloin jäte tulee toimittaa ongelmajätteenä. Ennen 
purkutyötä asia kannattaa varmistaa paikallisesta ympäristökeskuksesta.  
 
 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                               OPINNÄYTETYÖ Sivu 16 (35) 
Rakennustekniikan koulutusohjelma 
Rakennustuotanto 
Juho Puukka 
 
 
 
 
2.4 Työmaan ympäristösuunnittelu jätehuollon kannalta 
 
 
Työmaan ympäristösuunnitelmassa tulee jätehuollon osalta asettaa tavoitteita etenkin 
työmaan siisteydelle, jätteiden lajittelulle ja jätemäärän vähentämiselle. 
Ympäristösuunnitelmaan voidaan kirjata keinoja työmaan siisteyden järjestämiseen, 
lajitteluun ja jätemäärän vähentämiseen. Keinojen lisäksi erilaisille asioille kannattaa 
nimetä vastuuhenkilö, esim. vastaava mestari tai työmaamestari. Lajittelun tavoitteista 
kannattaa kertoa pienempien kaatopaikkamaksujen lisäksi myös 
ympäristöystävällisyys, esim. energiajakeen lajittelun perusteita. 
Ympäristösuunnitelmassa myös perehdytetään kaikki osapuolet kohteen 
ympäristövaatimuksiin ja merkitään keinoja jätemäärän vähentämiseen ja 
uudelleenkäyttöön. Lisäksi pölyn ja melun torjuminen ja hallinta otetaan esille. 
Otetaan huomioon kohdekohtaisesti merkittävät asiat ja esim. rakennuttajan 
puhtausluokkavaatimukset. Työmaan yleinen siisteys on perusedellytys tehokkaalle 
työnteolle. Työtehoa ei oleellisesti vähennä omien asennusjätteiden keruu, vaan 
päinvastoin työympäristön siistiytyessä ei aikaa mene tavaroiden ja materiaalien 
etsiskelyyn, kulku työpisteellä helpottuu yms.  
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3. TYÖMAAN JÄTEHUOLTO 
 
 
3.1 Yleistä 
 
 
Työmaan jätehuolto on oleellinen osa työmaan toimintaa. Se on perusedellytyksenä 
työnteon sujuvuudelle, työturvallisuudelle ja laadulle. Jätehuoltoon ei ehkä kiinnitetä 
huomiota, jos kaikki toimii niin kuin pitää, mutta tarpeeksi epäsiistin työmaan 
havaitsevat myös työntekijät. Työmaan jätehuoltoa ei saa jättää suunnitteluasteelle, 
vaan sen toteutumista pitää myös valvoa. Jätteiden keruumenetelmät, siirrot ja 
varastointi tulee suunnitella työmaan alkuvaiheessa, mutta niitä tulee seurata ja 
menetelmiä ja tapoja muuttaa työmaan edetessä. Vaihtolavojen paikat muuttuvat, 
keruumenetelmät ja siirtoreitit muuttuvat työmaan edetessä, mutta työnjohdon ja 
työntekijöiden pitää pysyä ajan tasalla myös jätehuoltoasioissa. Sujuvalla jätehuollolla 
varmistetaan työn laatu, työturvallisuus ja yleinen mukavuus sekä töiden sujuvuus 
työmaalla. Toimiva jätehuolto ja yleinen siisteys vaikuttavat piristävästi myös 
työmaan henkeen.  
 
3.2 Jätteiden keruu 
 
Menetelmät 
 
Jätteen keruumenetelmä tulee valita syntyvän jätteen tyypin ja määrän perusteella. 
Tyypillinen pienehkön kiviainesjätemäärän keräyskalusto syntypaikalla on lapio ja 
kottikärryt. Kiviainesjäte on verrattain raskasta joten jos käytetään muuta keruuastiaa 
kuin kottikärryjä, tulee sen olla mieluiten teräsrakenteinen. Isommat kivet voidaan 
siirtää kuljetusastiaan käsin, mutta pitää muistaa käsinostojen ergonomia ja 
työturvallisuuden muut näkökohdat. Isojen betonilaatan palojen kuljetukseen voivat 
soveltua erilaiset kuljetus- ja nokkakärryt tai esim. tiilikärryt. Keräilyssä voidaan 
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käyttää myös pyörälliselle alustalle asennettuja astioita, esim. isoja laastipaljuja. 
Tärkeää on että keräilyastian siirtely täytenäkin onnistuu kerroksessa. Pienikokoista  
kivijätettä voidaan siirtää keräilyastiaan soveltavin keinoin lapioiden yms. lisäksi, 
esimerkiksi keräämällä jätettä muovin päälle, jonka avulla jäte nostetaan 
keräilyastiaan. Suuren jätemäärän ollessa kyseessä kannattaa mahdollisuuksien 
mukaan käyttää esim. pienkuormaajia sikäli kun ne mahtuvat työskentelemään jätteen 
syntypisteen lähellä. Pienkuormaajalla voidaan myös jatkaa jätteen siirtoja käsin 
tehdystä välivarastosta, jos kuormaaja ei mahdu jätteen syntypisteen luokse.  
 
Jos kiviainesjäte on keskittynyt tiettyyn paikkaan, voi se olla se mahdollista myös 
kerätä käsin, lapiolla tai pienkuormaajalla suoraan hihnakuljettimelle joka siirtää 
jätteen vaihtolavalle tai välivarastoon. Hihnakuljettimen etuna on siirtojen 
muuttuminen kevyemmiksi ja nopeammiksi. Vaikka jätettä tulisi esim. koko 
kerroksesta, hihnakuljetin voi myös olla sijoitettuna yhteen paikkaan ja kerroksen 
kaikki purkujäte saadaan hoidettua keskitetystä pisteestä. Tällöin vaakasiirrot 
kuljettimelle säilyvät mutta jätteen poistaminen kerroksesta hoituu kätevästi. Tämä voi 
olla hyödyllistä esim. tilanteessa jossa jäte pitää saada kulkemaan yläviistoon 
kerättävästä tasosta nähden.  
 
Jätekuilu (kuva 5) on myös kätevä tapa siirtää jätteet kerroksesta vaihtolavalle. 
Jätekuilu (roskakuilu, purkukuilu) on paikalla asennettava putki, johon jäte siirretään 
joko vain yläpäästään, tai haarojen avulla monesta kerroksesta samanaikaisesti. Kuilu 
voi olla joko teleskooppisesti jatkettava, tai päällekkäisistä osista rakennettava. Kuilun 
alapää sijoitetaan lavalle ja etenkin kaupunkialueella tai jos jäte on pölyävää, 
roskalava ja kuilun alapää pölysuojataan peitteillä. Kuilun käyttöä pitää tarkkailla, että 
se ei tukkeudu, ja kuilun alapäätä ohjata, että kaikki jäte ei kerry samaan paikkaan 
roskalavalla.   
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Kuva 5 Jätekuilu kerrostalokohteessa 
 
Kevyttä jätettä kuten eristeitä, pakkausmuoveja ja -pahveja voidaan kerätä 
kevyempään roskakärryyn (esim. tyyppi FinnForm siivous- ja laastikärry)(kuva 6). Jos 
pahvijätettä tulee paljon (paikkakuntakohtaisia määräyksiä, esim. 
pääkaupunkiseudulla yli 50kg/vko /16/) se on kätevää kerätä rullakoihin joita on 
sijoitettu kerroksiin. Osa kevyemmästä jätteestä voidaan kerätä lastamenetelmällä, 
mutta osa joudutaan keräämään käsin. Kevyttä jätettä, kuten esim. eristeitä voidaan 
kerätä myös suoraan jätesäkkeihin ja siirtää heti jätelavalle.  
 
 
Kuva 6 FinnForm siivous- ja laastikärry 
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Rakennustyömaan ulkoalueilla jätteitä voidaan kerätä pienkuormaajilla, esim. Bobcat 
(kuva 7) tai Avant. Koneisiin voidaan asentaa trukkipiikit, jolloin esim. 
kuormalavojen keruu on kätevää. Trukkipiikeillä voidaan myös siirtää ja nostaa 
sekalaisia kaatopaikkajätteitä lavalle. Etenkin pitkänmallisten ja painavien jätteiden 
keruu helpottuu. Pienempää jätettä voidaan kerätä esim. tyhjään suursäkkiin, joka 
siirretään vaihtolavalle pienkuormaajalla. Kauhalla voidaan siivota sekalaisia 
jätekasoja ja etenkin kiviainesjätteen siirroissa ja keruussa se on kätevä.  
 
 
Kuva 7 Bobcat keruutyössä 
 
 
Työryhmällä on hyvä olla mukana omat jäteastiat, joihin kerätään jätteet, kun työ 
mestalla on valmis. On pieni vaiva työryhmälle esim. kerätä kipsilevyn palat kärryyn 
leikkauksen yhteydessä, mutta se säästää myöhempää siivousta. Usein mestat ovat 
työn jäljiltä sekaisia ja sotkuisia ja jos niitä ei heti päästä siivoamaan, ongelma paisuu 
ja yleisnäkymä on sotkuinen. Pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden välisiin 
urakkasopimuksiin tulee sisällyttää pykälä jätehuollosta, joka velvoittaa työntekijöitä 
siivoamaan oman työpisteensä työn tultua valmiiksi. Näin vältytään epäselvyyksiltä ja 
kiistoilta mikä kuuluu kenellekin.  
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 Työturvallisuus 
 
Jätteiden keruun työturvallisuudessa huomioonotettavia asioita 
 
 1) pöly 
 2) melu 
 3) nostojen ergonomia ja jalkojen suojaus 
 4) teräväkulmaiset jätteet, lasinpalat ja -sirut 
5) siirtojen turvallisuus (esteettömät kulkureitit, siirrot keruuastiasta 
vaihtolavalle) 
 
Pölyhaittaa voidaan ehkäistä monella tavalla. Kuitenkaan mikään tapa ei tee 
korjausrakennustyömaan jätehuoltoa täysin pölyttömäksi toiminnaksi. Lattiat 
kannattaa mieluummin siivota lastalla, kuin katuharjalla, jotta lattiasta nousevan pölyn 
määrää saadaan vähennettyä. Kuitenkaan lastaamallakaan pölyongelma ei poistu 
kokonaan. Kun lattioilta on saatu isompi jäte poistettua, ne voidaan imuroida 
teollisuus- tai rakennusimurilla. Myös jätteen siirroissa esim. vaihtolavoille pitää 
huolehtia että pöly ei leviä ympäristöön.  
 
Betonipölyä syntyy etenkin purkuvaiheessa. Myöhemmin betonipölyä syntyy 
erilaisista hionnoista, porauksista, piikkauksista sekä työmaalla käytettävistä laastien 
jauhemaisista raaka-aineista. Betonissa oleva kiviaines on kvartsipitoista ja 
kvartsipöly voi aiheuttaa pitkäkestoisessa altistuksessa pölykeuhkosairauden eli 
silikoosin. Altistus voi johtaa jopa keuhkosyöpään ja muihin vaarallisiin sairauksiin. 
Purkutöiden pölypitoisuuksissa on mittausten mukaan noin 10-kertaiset arvot 
ohjearvoihin verrattuna. Hiontojen ja porausten pölyämistä voidaan vähentää 
märkämenetelmällä tai kohdepoistolla. Työkohde pitää myös siivota aina heti työn 
jälkeen. /8/  
 
Rakennuspölystä osa on aina myös puupölyä. Sitä syntyy puun sahauksessa ja 
hionnassa, ja sitä on sekä karkeaa että hyvin hienoa. Puupölyt aiheuttavat 
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hengitysteiden ärsyyntymistä. Puupölyn leviämistä voidaan ehkäistä kohdepoistoilla 
varustetuilla laitteilla. Sirkkelin ympäristö olisi myös hyvä siivota aina työpäivän 
jälkeen jotta pöly ei kulkeudu pitkin työmaata. Ulkomaisten puulajien työstössä on 
suositeltavaa käyttää aina kohdepoistolla varustettuja laitteita.  /9/  
 
Jätteiden keruuta tekevän henkilön täytyy kuitenkin huolehtia omasta 
henkilökohtaisesta hengityksen suojaamisestaan. Työmaan työnjohdon täytyy 
huolehtia että hengityssuojaimia on työmaalla tarpeeksi saatavilla ja että kaikki ovat 
tietoisia niiden sijainnista. Tavalliseen pölyävään rakennussiivoukseen käytetään 
useimmiten kertakäyttöisiä suodattimella varustettuja hengityssuojaimia mutta 
voidaan käyttää myös vaihdettavilla suodattimilla olevia suojaimia. Tuotevalikoima 
on laaja ja suojaimet tulee valita pölyn määrän ja laadun mukaan. Työmaalla olisi 
myös kannattava pitää esim. kaksia erityyppisiä suojaimia, jotta löytyy jokaiselle 
sopiva ja sen myötä kaikki niitä myös käyttävät.  
 
Pölynhallinta tulee entistä tarkemmaksi, jos rakennukseen on määritelty 
sisäilmastoluokituksen mukainen sisäilmastoluokka S1. Luokkia on kolme, S1, S2 ja 
S3, joista S1 on puhtain luokka. S1-puhtausluokan laitoksessa sisäilman laatu on 
erittäin hyvä. Tällaista rakennusta tehtäessä tai remontoitaessa rakennustöiden osalta 
tulee noudattaa puhtausluokkaa P1 ja materiaaleissa päästöluokkaa M1.   P1–luokassa 
erityistä huomiota on kiinnitettävä rakennusmateriaalien varastointiin, kuljetukseen ja 
suojaukseen.  Asennuksia tehtäessä tiloja osastoidaan pölyn kulkeutumisen 
ehkäisemiseksi. Tiloissa ei saa suorittaa harjasiivousta, vaan pöly poistetaan 
imuroimalla ja nihkeäpyyhinnällä. Töitä tehtäessä käytetään kohdepoistolla 
varustettuja laitteita jos mahdollista. Tilojen siivous on huolellista ja sitä tehdään 
jatkuvasti.  Rakennusmateriaalien päästöluokka M1 on materiaalien päästöluokista 
pienipäästöisin. Materiaalit sijoitetaan päästöluokkiin sen perusteella, kuinka paljon 
niistä erittyy haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.  Luokitukset ovat Suomen 
sisäilmastoyhdistyksen luomia ja ne määritellään tarkemmin Sisäilmayhdistyksen 
Sisäilmaluokitukset -ohjeissa.  /5/ 
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Melu on rakennustyömaalla yleinen ongelma. Valtioneuvoston päätös 1404/1993 
antaa siedettävälle päivittäiselle melulle raja-arvoksi 85dB. Rakennustyömaalla tämä 
ylittyy usein tai yli 85dB:n melu voi olla jatkuvaa. Jätteen keruuta suorittavan 
henkilön tulee huolehtia omasta kuulonsuojauksestaan. Työmaan työnjohdon tulee 
huolehtia siitä että kuulonsuojaimia on työmaalla riittävästi saatavilla ja että kaikki 
tietävät niiden sijainnin. Yleisimmät työmaalla käytettävät kuulonsuojaintyypit ovat 
kertakäyttöiset vaahtomuovitulpat ja kupusuojaimet. Vaahtomuovitulppia käytettäessä 
tulee huolehtia että tulppa asettuu korvakäytävään kunnolla jotta haluttu teho 
saavutetaan. Jotkin kupusuojaimet on varustettu radiolla. Tällöin tulee huolehtia että 
radion äänenvoimakkuus ei ylitä haitallisia rajoja, vaikka kupusuojain muuten 
suojaisikin ulkopuoliselta melulta. Kuulonsuojaimia on myös olemassa ns. hifitulppia 
(”joulukuusimalli”) sekä yksilöllisesti korvakäytävän mukaan valettuja tulppia. 
Etenkin jälkimäisten käyttömukavuus on parempi kuin kertakäyttöiset  
vaahtomuovitulpat ja ne voisivat olla hyvä vaihtoehto henkilölle joka tarvitsee 
kuulonsuojausta koko työpäivän. Jätteen keruu itsessään ei ole kaikkein meluisinta 
työtä rakennustyömaalla, mutta kuitenkin yleismelua on ympärillä ja siivoustyöhön 
suoraan liittyvät esim. teollisuusimurit pitävät kovaa ääntä. Jos pienkuormaajia 
käytetään jätteen siirroissa tai keruussa, kuljettajan tulee käyttää kuulonsuojausta.  
 
Painavia betonilohkareita yms. nostettaessa tulee huolehtia nostojen ergonomiasta. 
Isot lohkareet on hyvä piikata pienemmiksi, jotta nostotyö kevenee. Myös selän 
asentoihin ja kurotteluun tulee kiinnittää huomiota. Selkä tulee pitää mahdollisimman 
suorana ja välttää nostamasta selkä kaarella. Työvoimaa on varattava työmaalle 
riittävästi ja mahdollisuuksien mukaan on käytettävä apuvälineitä kuten sähkövinssejä 
tai taljoja.  
 
Joissain jätehuoltoon liittyvissä töissä, esim. valurautaviemärien tai muun vastaavan 
jätteen käsittelyssä, tulisi tavallisten turvakenkien sijaan käyttää saappaita, jotka 
suojaavat myös jalkapöytää. Valurautaputken pudotessa jalkapöydälle, ei tavallisten 
turvakenkien kärkikupista ole suojaa. Jos jätehuoltoa tehdään paikassa, missä on 
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öljyinen tai muutoin liukas lattia, tulee turvakenkien olla sen mukaiset eli myös 
liukastumiselta suojaavat.  
 
Etenkin käsin tehtävässä keruussa jätteen joukossa vaaran aiheuttavat esim. lasin ja 
pellin palat. Teräväkulmaisina ne repivät ihon rikki ja aiheuttavat vaaraa silmille. 
Kädet täytyy suojata viiltosuojahanskoilla, ja vaatetuksena on hyvä käyttää 
pitkähihaisia ja -lahkeisia vaatteita.   
 
Roskakärryjen ja astioiden kuljetusreitit tulee pitää mahdollisimman puhtaina ja 
esteettöminä. Sekainen ja tukkoinen kulkureitti aiheuttaa kaatumisvaaran kerääjälle. 
Myös siirrot kerroksista jätelavalle täytyy suorittaa turvallisesti. Jos käytetään 
purkuputkea, tulee varmistaa ja seurata putken kiinnitystä sekä alapään tiiviyttä. Jos 
jätesäkit tai keruuastiat tyhjennetään suoraan vaihtolavalle, lavan ympäristö tulee 
eristää esim. lippusiimoin, jotta varmistutaan, että kukaan ei ole alapuolella. 
 
 
3.3 Jätteiden varastointi  
 
 
 
 Varastointipaikat 
 
Jätteiden varastointipaikat tulee valita huolellisesti, mikä on erittäin tärkeä osa 
jätehuollon toimivuutta. Korjausrakennustyömaalla ongelman voi aiheuttaa 
varastointitilojen määrä. Pihapiirissä voi myös olla ahdasta niin, että 
varastointipaikoille ei ole vaihtoehtoja vaan vaihtolavat on sijoitettava sinne, minne ne 
saadaan sopimaan. Työmaan aluesuunnittelua tehtäessä tulee miettiä jätteiden 
varastointipaikat. Varastointipaikkojen toimivuutta pitää kuitenkin seurata työmaan 
kuluessa, koska jätteen syntypisteet voivat vaihdella ja jätelavoja kannattaa 
mahdollisuuksien mukaan sijoitella lähelle syntypaikkaa. Näin saadaan siirrot 
lyhyemmiksi, mikä helpottaa ja nopeuttaa jätehuollon toimivuutta.  
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Kuva 8 Jätelava parvekelinjan kohdalla 
 
 
Oikeassa paikassa olevalle jätelavalle jäte kerätään helpommin ja jäteläjiä ei synny 
lavan ympäristöön (Kuva 8). Vaihtolavan koko pitää valita kertyvän jätteen mukaan, 
usein sekajätteelle korkeareunaisempi jätemäärän ollessa suurin ja muiden jätteiden 
lavakoot arvioidun jätemäärän mukaan tapauskohtaisesti. Vaihtolava kannattaa 
sijoittaa siten että myös sen päädystä pystyy tuomaan kärrykuormia ja että vaihtolavan 
avattava pääty on vapaasti avattavissa. Kulkutiet jätelavalle tulee ottaa huomioon 
työmaan aluesuunnittelussa. Jätelava ei saa olla liian kaukana jätteen syntypisteestä ja 
sille tulee olla kulku mahdollisimman monesta suunnasta. Pitää myös huolehtia, että 
materiaalivarastot eivät ole kulkuteillä lavoille.   
 
Työturvallisuus 
 
Jätteiden varastointipaikkoja mietittäessä suurin työturvallisuustekijä on välivarastojen 
vähentäminen, sillä välivarastot muodostavat useimmiten turvallisuusriskin: niihin 
kompuroidaan tai muutoin kaaduttaessa osutaan kasaan, missä voi olla esim. lasia tai 
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betoniteräksiä jotka voivat aiheuttaa työtapaturmia. Roskakuilu on hyvä tapa vähentää 
välivarastointia, jos se saadaan asennettua keskeiseen paikkaan.  
 
Myös jätelavan paikka täytyy valita niin, että sinne on mahdollista järjestää turvallinen 
kulku. Liian korkeareunaista jätelavaa ei kannata ottaa sellaiseen paikkaan, missä sitä 
täytetään muualta kuin yläkautta.  
 
3.4 Työmaan jätehuoltosuunnitelma 
 
 
Jätehuoltosuunnitelman laatiminen kuuluu nykyaikaisen rakennustyömaan 
dokumentointiin. Suunnitelman sisältö voi vaihdella kohteen laajuuden, 
erityispiirteiden tai muun mukaan, mutta tiettyjä asioita siihen kannattaa sisällyttää 
aina.  
 
Työmaan jätehuoltosuunnitelmassa olisi hyvä olla ainakin seuraavat asiat:  
 
 
- kohteen perustiedot (osoite- yms. tiedot, vastaava työnjohtaja, 
jätehuollosta vastaava työnjohtaja jne. ) 
 
- jätehuollon toiminnan kuvaus (jätteiden lajittelu, keruutavat, varastointi 
jne. ) 
 
- vaihtolavojen tilaukset ja tyhjennykset  
   
- jätteiden vastaanottopaikkojen yhteystietoja 
 
- lajitteluohje. 
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Työmaan jätehuoltosuunnitelman tulee olla näkyvillä työmaatoimistossa. Hyvä tapa 
on myös merkitä pohjapiirrokseen jätehuollon kannalta keskeisiä asioita ja pitää tätä 
piirrosta näkyvillä työmaalla. Se helpottaa jätehuollon toimintaa ja perehdyttää uusia 
tekijöitä työmaan jätehuoltoon. Käytännössä tehdään laajennettu työmaasuunnitelma 
tai työmaan järjestelypiirros. Piirustukseen merkitään jätelavojen lisäksi esim. 
jätekuilujen paikat ja jätteiden keruuastioiden paikat (jätesäkit löytyvät kerroksesta 
tietystä paikasta, pyörällinen jätekärry palautetaan aina tiettyyn pisteeseen 
tyhjennyksen jälkeen jne.). Ohjetta tulee päivittää työn aikana siirtoreittien ja lavojen 
paikkojen yms. vaihdellessa työn edetessä.  Lisäksi työmaalla on hyvä olla jätteiden 
lajitteluohje, joko jätelavojen yhteydessä tai muualla keskeisellä paikalla.  
 
 
3.5 Jätehuolto urakkasopimuksissa 
 
 
Jätehuoltoasiat on yleensä käsitelty rakennuttajan ja pääurakoitsijan välisessä 
urakkasopimuksessa. Kun pääurakoitsija tekee aliurakkasopimuksia, jätehuolto-kohtaa 
ei saa unohtaa niissäkään, sillä nykyajan rakennustyömaalla yhä suurempi osa töistä 
on aliurakoituja, pääurakoitsijan oman miehistön määrän ollessa suhteellisen pieni. 
Aliurakoitsijat tulee velvoittaa jätteiden keruuseen ja kulloinkin tapahtuvaan 
lajitteluun. Sopimukseen voidaan kirjata niin, että aliurakoitsija lajittelee jätteensä ja 
kerää ne pääurakoitsijan osoittamiin keruuastioihin. Se ei saa kuitenkaan tarkoittaa, 
että jos jäteastia ei ole mestan välittömässä läheisyydessä, jätteet jäävät keräämättä. 
Voidaan sopia että jäteastian tulee olla esim. tietyssä kerroksessa/lohkossa yms. 
kohdekohtaisesti koska muuten aliurakoitsija voi vedota että jäteastiaa ei ollut 
saatavilla ja sen vuoksi jätteet jäivät keräämättä. Jäteastian tulee olla kuitenkin 
kohtuullisen matkan päässä ja pyörillä varustettu, jotta jätteen kerääminen sujuu 
helposti.  
 
Jos aliurakoitsija on velvoitettu hoitamaan omaa jätehuoltoaan, on mahdollista että se 
näkyy esim. kohonneena tuntiveloituksena tai urakkasummana. Toisaalta jätehuollon 
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osuus monissa töissä on niin pieni että merkittäviä kustannuslisiä siitä ei voida 
sisällyttää asentajan tuntihintaan.  
 
Esim.  
 
Kylpyhuoneessa on laatoitettavaa seinää 18 m2. Asentajalta menee 0,37 
tth/m2 sen laatoittamiseen ilman saumausta /7/. Laatoituksen kesto on 
näin 6,66 tuntia.  Ratu-kortin mukaan ylläpitäviin töihin kuuluvat tässä 
tapauksessa lähinnä laastin valmistus ja työnaikainen siivous. Näille on 
merkitty 0,04 tth/m2, joista siivouksen osuus on hyvin pieni, suurimman 
osuuden ollessa laastin valmistuksella. Oletetaan että siivouksen osuus 
on 25%. Lopettaviin töihin on samassa esimerkissä laskettu 0,002 
tth/m2, josta tähän esimerkkiin kuuluu lähinnä siivous ja jätteiden 
lajittelu, joten oletetaan että sen osuus on koko 0,002 tth/m2.  
 
Siivouksen osuudeksi saadaan näin: 
 
0,04 tth/m2 x 0,25 + 0,002 tth/m2 = 0,012 tth/m2 
   
Joten koko kylpyhuoneen laatoitustyöstä aiheutuvan siivouksen kesto 
on: 
 
  0,012 tth/m2 x 18 m2 = 0,216 tth 
 
  Laatoitus ja siivous yhdessä tuottavat kokonaiskestoksi 
 
  6,66 tth + 0,216 tth = 6,88 tth 
 
Jos asentajan tuntiveloitus on 31 €/h, hintaeroa ilman siivousta ja 
siivouksen kanssa koko kylpyhuoneen seinälaatoitusta kohti tulee 
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(6,88 h x 31 €/h) – (6,66 h  x 31 €/h) = 6,82 € 
 
 
Esimerkki on teoreettinen, mutta näyttää sen että noin kuuden tunnin työstä 
aiheutuvasta asennusjätteen siivoamisesta tulee tässä tapauksessa vajaan 7 €:n  
kustannuslisä. Siis jos urakoitsija on velvoitettu keräämään omat jätteensä, saattaa 
tämä näkyä noin euron lisänä laskutustunnilta. Käytännössä siivous siirtyy suoraan 
hintaan koska se ei aiheuta merkittävää ajanlisää asennustyössä. Asennusjätteiden 
siivous ei sisällä muita siirtoja kuin mestan läheisyydessä olevaan jäteastiaan, joten 
siirrot jätelavalle hoitaa edelleen pääurakoitsija. Asennusjätteiden siivoamisen pelkkä 
taloudellinen tarkastelu on vaikeaa. Tietysti rakennussiivooja, veloitus esim. 21 €/h, 
siivoaa jätteen halvemmalla, mutta omien asennusjätteiden keruun muut edut, kuten 
työympäristön siistiytymisen myötä kasvava yleinen työmaan työteho, kasvavat 
varmasti. Myös rakennussiivouksen resurssien vapautuminen jätelavalle siirtoihin ja 
yleiseen siivoukseen pitävät työmaan yleiskuvaa siistimpänä kuin pelkkä 
asennusjätteiden siivoaminen mestalta.  
 
Aliurakkasopimuksiin olisi hyvä lisätä liitteeksi esimerkiksi jätehuollon 
toimintaperiaatteet ja lajitteluohjeet. Näin vältytään epäselvyyksiltä monissa asioissa, 
kun asentaja tietää itse miten kuuluu toimia jätteiden kanssa.  
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4. KORJAUSRAKENNUSTYÖMAAN ERITYISPIIRTEET 
JÄTEHUOLLOSSA 
 
 
 
Korjausrakennustyömaa eroaa joiltain osin uudisrakennustyömaasta jätehuollon 
kannalta. Korjauskohteessa on kysymyksessä jo rakennettu ympäristö, mikä mutkistaa 
myös jätehuollon suunnittelua ja toteutusta. Korjauskohteissa jätehuollon kunnollinen 
suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää, jotta sen toteutus toimii työmaalla. Jätehuollon 
suunnittelu on paitsi kalustosuunnittelua, työmaasuunnittelua ja turvallisuus- ja 
ympäristösuunnittelua, myös aikataulusuunnittelua: esim. purkujätteen kuljetuksen 
sujuvuusongelmat voivat lamauttaa purkutyön osittain tai kokonaan tai vähintään 
aiheuttaa resursseja hukkaavaa välivarastointia. Jätelavojen sijoittelun rooli korostuu, 
kun välivarastointia pyritään minimoimaan. Liian kaukana tai muuten huonossa 
paikassa oleva jätelava aiheuttaa välivaraston syntymisen jätteen syntypisteen lähellä. 
Aina jätelavaa ei saa jätteen syntypisteen lähelle, mutta tällöin on huolehdittava 
muuten jätteen siirtojen ongelmattomuus. Korkeissa rakennuksissa myös 
pystysiirtoihin pitää kiinnittää huomiota. Korjausrakennustyömaan rooli korostuu 
usein myös tässä asiassa, koska pitää pystyä huolehtimaan pölyn leviämisen 
estämisestä ja jätteen leviämisen estämisestä keräyspaikan lähiympäristöön.  
 
Jos työssä on erillinen purkuvaihe, jossa syntyy kerralla paljon jätettä nopeasti, niin 
jätteen kuljetukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja pyrittävä tätä kautta 
välttämään välivarastointia. Etenkin betonijätteen vähänkin isompi välivarasto saattaa 
aiheuttaa ylimääräistä työtä pienkuormaajalle ja lisätä kustannuksia tätäkin kautta. 
Siellä täällä olevat välivarastot myös aiheuttavat turvallisuusriskin kulkureittien 
huononemisen johdosta. Jätelavan tyhjennys on tilattava ajoissa ennen välivaraston 
syntymistä.  
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4.1 Jätteen määrä 
 
Esim. peruskorjaustyömaalla, jossa tilojen käyttöä ja tilaratkaisuja muutetaan, syntyy 
purkujätettä suuri määrä. On syytä ottaa huomioon että esim. muurattu seinä vie 
purettuna roskalavalla paljon enemmän tilaa kuin paikallaan! Suuri purkujätteen 
määrä saadaan  hallintaan kohdentamalla resursseja itse purkutyön lisäksi myös 
purkujätteen poiskuljetukseen syntypisteeltä. Avainasemassa on myös jätteen 
kuljetuksen sujuvuus pois työmaalta.  Sisävalmistusvaiheessa jäte on suurelta osin 
erilaista pakkausjätettä, levytöiden hukkajätettä, listoitustöiden hukkajätettä, 
talotekniikan jätteitä yms., jotka saadaan järkevällä keruulla pysymään helposti 
hallinnassa. Keruun pitää toimia koko ajan hyvin, jotta kulkutiet pysyvät kunnossa 
myös tässä vaiheessa. Pääurakoitsijan täytyy järjestää työvoimaa jatkuvaan 
siivoustyöhön, vaikka aliurakoitsijoiden oma jätteenkeruu toimisikin. 
 
4.2 Osastointi  
 
Työn alla oleva kohde voi olla osastoitu niin, että osa tiloista on käytössä. Tämä 
saattaa poistaa joitain jätteen siirtoreittejä, ja poistuneiden reittien tilalle tulee 
suunnitella uudet reitit. Myös pölynhallinta jätteen keräyksessä, siirroissa ja 
varastoinnissa korostuu. Rakennuttaja saattaa erikoiskohteissa vaatia tiettyjä 
puhtausluokkia, jolloin on erityisen tärkeää huolehtia pölynhallinnasta. Osastointi 
yleensäkin usein sulkee heti osan kuljetusreiteistä pois. Osastointia käytetään myös 
tiettyjen rakenteiden kuten asbestin purussa. Pienet osastoinnit eivät välttämättä 
vaikuta työmaan kulkureitteihin mutta keskeisellä paikalla ollessaan kylläkin. Lisäksi 
esim. asbestityötä varten tehty osastointi kestää vain hetken, kun suurempi osastointi 
voi vaikuttaa pitkäänkin.  
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4.3 Rakennettu ympäristö 
 
Korjausrakennuskohde on useimmiten valmiiksi rakennetussa ympäristössä. Tästä 
johtuen jätteen varastointipaikat voivat olla rajalliset. Jätteen siirrot hankaloituvat 
kulkureittien vähetessä. Jätelavojen sijoittelu pihojen ahtaudesta johtuen voi 
hankaloitua. Lajitteluongelmia syntyy jos pihalle sopii esim. vain yksi jätelava. 
Pölynhallinta ja rakennetun ympäristön suojelu korostuvat.  
 
4.4 Ongelmajätteet  
 
Kohteissa, joissa on paljon purkutöitä, on myös usein paljon ongelmajätteitä. 
Tyypillisiä ongelmajätteitä rakennustyömailla ovat mm. asbesti (esim. eristeissä, 
rakennuslevyissä, lattialaatoissa, liimoissa, maaleissa, tasoitteissa), PCB (esim. 
saumausmassat, lämpölasit, liimat, maalit, pinnoitteet), painekyllästetty puu, elohopea 
(loisteputket), muu maali- yms. jäte. Ongelmajätteiden keruuseen, siirtoihin ja 
varastointiin pitää kiinnittää huomiota sekä suunnitteluvaiheessa että työn aikana. 
Myös lainsäädäntö määrää ongelmajätteiden käsittelystä ja varastoinnista (mm. 
Jätelaki 6§).  
 
Asbestin purku, käsittely ja varastointi aiheuttavat omat toimenpiteensä ja se on 
luvanvaraista työtä. Asbestia on käytetty rakentamisessa 1910-luvulta 1990-luvulle 
asti. /14/ 
 Laajinta käyttö oli 60-70 –luvuilla, ja rakennuskannan iästä johtuen korjattavat talot 
sijoittuvat usein kyseisille vuosikymmenille, joten asbestia tulee vastaan lähes kaikissa 
korjattavissa kohteissa.  
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5. YHTEENVETO  
 
  
Korjausrakentaminen ei eroa purkuvaiheen jälkeen jätehuollon osalta välttämättä 
paljoa uudiskohteesta. Eroina voivat olla rakennetusta ympäristöstä johtuvat 
hankaluudet, mutta jätemäärä ja -laatu  ovat samantyyppisiä sen jälkeen. Jätehuolto 
täytyy suunnitella huolellisesti, ja sen toimivuutta pitää myös seurata työmaan 
edetessä. Korjausrakentamisessa saattaa korostua jätehuollon toimivuuden seurannan 
tärkeys sen luonteen muuttuessa purkuvaiheesta rakentamisvaiheeseen ja 
työympäristön muuttuessa. Toisaalta ahtaat tilat voivat aiheuttaa sen, että esim. 
jätelava tai jätelavat ovat yhdessä ja tietyssä paikassa koko työmaan ajan.  
 
Jätteiden keruu täytyy suunnitella työvaihekohtaisesti unohtamatta koko ajan tehtävää 
yleissiivousta. Keruuvälineet ja -laitteet täytyy valita syntyvän jätteen perusteella ja 
erilaisia apuvälineitä kuten hihnakuljettimia ja roskakuiluja kannattaa hyödyntää 
mahdollisuuksien mukaan.  Lajiteltavat jätejakeet pitää miettiä järkevästi 
lainsäädännön, ympäristön ja kustannuksien kannalta projektikohtaisesti ja 
työvaihekohtaisesti.  
 
Työmaan yleinen siisteys on perusedellytys tehokkaalle työnteolle. Työryhmien 
omien asennusjätteiden keruu vapauttaa resursseja työmaan yleissiivoukseen. 
Kustannuksia mietittäessä kannattaa muistaa tehokkaasta työnteosta aiheutuvat 
säästöt. Tarkempi jätteiden keruu saattaa aiheuttaa suoria lisäkustannuksia, mutta 
epäsuorat kustannukset pienenevät. Siisti työmaa on myös turvallinen. 
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MALLI
TYÖMAAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA
Projektitiedot
As. Oy Esimerkki
Esimerkkikatu 1, Kaupunki
Ville Vastaava 
Tarmo Työmaamestari
Jätehuollon toiminta
Lajiteltavat jätelajit Lajittelutapa Keräyskalusto Jäteastian tyhjennys Jäteastian tyhjennyspaikka
Sekalainen rakennusjäte Vaihtolava Roskakärry, kottikärryt KTK/Tampereen Autokuljetus Toivonen Yhtiöt/Ruskon jätteenkäsittelylaitos
Energiajäte Vaihtolava Roskakärry, kottikärryt KTK/Tampereen Autokuljetus Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus
Puujäte Vaihtolava Käsin, roskakärry KTK/Tampereen Autokuljetus Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus/oma tyhjennys
Kiviainesjäte Vaihtolava
Bobcat, hihnakuljetin, 
kottikärryt KTK/Tampereen Autokuljetus Lohja Rudus Oy Kangasala
Ongelmajätteet
Omiin astioihin. 
Ei sekaisin eri 
ongelmajätteitä. Käsin Lassila & Tikanoja, oma kuljetus Lassila&Tikanoja, Tarastenjärven jätteenkäsittelylaitos
Pakkauskartonki Rullakko Käsin, roskakärry Lassila & Tikanoja Lassila&Tikanoja
Metalli Vaihtolava
Käsin, roskakärry,
hihnakuljetin, kottikärryt KTK/Tampereen Autokuljetus Kuusakoski Oy Tampere
Kohteen nimi 
Osoite
Vastaava työnjohtaja
Jätehuollosta vastaava
  
 
 
 
 
JÄTEHUOLLON YHTEYSTIETOLUETTELO
Kuljetukset & vaihtolavat KTK/Tampereen Autokuljetus Puh. (03) 383811
KTK/Helsinki Puh. 77787411
Tiedotus ja jäteneuvonta Pirkanmaan jätehuolto Oy Puh. (03) 2405111
YTV jätehuollon asiakaspalvelu Puh (09) 1561611
Jätteenkäsittelykeskukset (esim. sekajäte ja puujäte) Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus Puh. (03) 3600393
Koukkujärven jätteenkäsittelykeskus (Nokia) Puh. (03) 3411590
Toivonen Yhtiöt Tampere Puh. (03) 3581900
Puh. (09) 1561700
Puh. 020 781 781
Energiajäte Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus Puh. (03) 3600393
Kuusakoski Ekopark, Helsinki Puh. 020 781781
Tiili, betoni, laasti, rakennuskivet Lohja Rudus Oy (betoni ja tiili), Kangasala Puh. 020 4476800
Rudus Murskaus Oy, Helsinki Puh. 020 447711
Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus Puh. (03) 3600393
Koukkujärven jätteenkäsittelykeskus Puh. (03) 3411590
Puh. (09) 1561700
Metalli Kuusakoski Oy, Tampere Puh. (03) 2383600
Rautasoini Oy, Tampere Puh. (03) 2545500
Romuliike Mäki Ky, Tampere Puh. (03) 3434447
Toivosen Rauta, Tampere Puh. (03) 3464252
Helsingin ympäristöpalvelu Oy Puh. (09) 3474300
Kuusakoski Ekopark Helsinki Puh. 020 781781
Niemen Romukauppa Oy, Helsinki Puh. (09) 3893568
Romukeskus Oy, Helsinki Puh. (09) 3505780
Pahvi Lassila & Tikanoja Oy, Tampere Puh. 010636141
Pirkanmaan Jätehuolto Oy Puh. (03) 2405400
Suomen keräystuote Oy, Tampere Puh. (03) 31425300
Helsingin paperinkeräyspalvelu Oy Puh. (09) 3867746
Paperikeräys Oy, Helsinki Puh. (09) 228191
Encore Ympäristöpalvelu Oy, Helsinki Puh. 010 800 190
Sähkö- ja elektroniikkaromu Kuusakoski Oy, Tampere Puh. 2383600
Kuusakoski Ekopark, Helsinki Puh. 020 781781
Kyllästetty puu Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus Puh. (03) 3600393
Koukkujärven jätteenkäsittelykeskus Puh. (03) 3411590
Demolite Oy, Helsinki Puh. (09) 62294044
Puh. (09) 1561700
Tasolasi Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus Puh. (03) 3600393
YTV jätteenkäsittelykeskus Puh. (09) 1561700
Forssan Romu Oy, Forssa Puh. (03) 4222033
Suomen Uusioaines Oy, Forssa Puh. (03) 4222532
Kipsi Gyproc Oy, Kirkkonummi Puh. (09) 29511
Ongelmajätteet Tarastenjärven ongelmajäteasema Puh. (03) 3600721
Lassila & Tikanoja Tampere Puh. 010 6366070
Kivikon jätepalvelukeskus Helsinki Puh. (09) 1561385
Ekokem Oy, Riihimäki Puh. (019) 7151
Lassila & Tikanoja Helsinki Puh. 010 6366070
Asbesti Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus Puh. (03) 3600393
Puh. (09) 1561700YTV Jätteenkäsittelykeskus
YTV Jätteenkäsittelykeskus
YTV Jätteenkäsittelykeskus
Kuusakoski Ekopark Helsinki
YTV Jätteenkäsittelykeskus
  
 
 
MALLI
TYÖMAAN JÄTTEIDEN LAJITTELUOHJEET
JÄTEJAE JÄTEJAE SISÄLTÄÄ HUOM!
Sekajäte Ei-hyödyntämiskelpoinen sekalainen rakennusjäte
 -esim. lasi- ja kivivillaeristeet
kipsilevyt
PVC-muovit
muoviletkut-, -johdot, -putket, -listat
lattianpäällysteet/matot Varmista etteivät sisällä asbestia
Energiajäte Polttokelpoinen jäte
 -esim. pakkausmuovit, muovikelmut
EPS- ja XPS-eristeet
paperi, pahvi, kartonki
puutavara
Esim. vähäisiä määriä, joita ei kerätä erikseen
Puu Puhdas puujäte Eri taksaluokka luonnon puilla (risut jne.) ja 
työstetyllä puulla
 -esim. muottilaudat 
puretut puurakenteet
kuormalavat Ei saa sisältää vankkoja 
teräskehyksiä. Nauloja saa olla.
Kiviainekset Kiviainesperustainen jäte
 -esim. tiilet, harkot
kiviaineinen purkujäte, betoni, harkot, tiilet
laastijäte
Metalli Kierrätyskelpoinen metalliromu
 -esim. pelti
harja- ja pyöröteräs
ratakiskot
metalliovet Varmista ettei palo-ovessa ole asbestia
viemäriputket
Kyllästetty puu Suolakyllästetty puutavara (vihreä)
Kreosoliittikyllästetty puutavara (ruskea)
 -esim. painekyllästetty lauta
puiset pihalaatat, puutarhahuonekalut
ratapölkyt
puhelin- ja sähköpylväät
Ongelmajätteet Jätteitä jotka vaativat erityiskäsittelyä
 -esim. asbesti Kaikki ongelmajätteet kerätään erikseen
PCB
loisteputket
  
 
 
 
 
 
 
OHJE TYÖNJOHDOLLE JÄTEHUOLLOSTA 
 
 
 
 
 
 Selvitä etukäteen mitä jätettä ja kuinka paljon jätettä työmaalla tulee syntymään ja 
suunnittele jätehuoltokalusto sen mukaan. Seuraa tilannetta työmaan edetessä.  
 
 Ota selvää eri jätteiden vastaanottopaikoista ja sovi asioista etukäteen kuljetusliikkeiden 
kanssa.  
 
 Sovi etukäteen työmaan jätehuollon pelisäännöt ja lajiteltavat jätteet.  
 
 Merkitse työmaasuunnitelmaan myös sisäpuolisia jätehuollon kannalta oleellisia asioita. 
Päivitä sitä. 
 
 Lajittele jätteet kustannustehokkaasti ympäristöä unohtamatta  
 
 Pidä työmaa siistinä, se ei ole pelkästään turvallisuusasia vaan vaikuttaa myös suoraan työn 
tehokkuuteen.  
 
 Huolehdi että kaikki siivoavat omat jätteensä. Se on tärkein yksittäinen asia työmaan 
pitämiseksi siistinä.  
 
 Pyri vähentämään jätteen määrää: minimoi materiaalihukkia, minimoi pakkausjätteen 
määrää. Pyri hyödyntämään jätteitä työmaalla.  
 
 Merkitse jätelavat selvästi ettei kaikista lavoista synny sekajätelavoja.  
 
 Suunnittele ja seuraa jätehuoltoa koko ajan. Se ei toimi itsekseen vaan se vaatii samanlaista 
huomiota kuin muutkin työt.  
 
 Ota jätehuoltoasiat yhtenä kohtana esille palavereissa ja kokouksissa. Näin viestität asian 
tärkeyttä myös muille urakoitsijoille.  
